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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE 

 

Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico”(FESR) 2007 – 

2013 - Linea di attività 1.3 “Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili 

nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso 

pubbliche”. Progetto JUSTICE – Join US To Increase Clean Energies. Decreto di Proroga del 

termine di Avvio dei Lavori.   

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Decisione C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007 con la quale la Commissione Europea 

ha approvato il Programma Operativo Interregionale (POI) "Energie Rinnovabili e Risparmio 

Energetico" (FESR) 2007-2013, così come modificata dalla Decisione C(2012) 9719 del 19 

dicembre 2012 e successivamente dalla Decisione C(2013) 8725 del 17 dicembre 2013; 

 

VISTO il Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio 

energetico”(FESR) 2007 – 2013 (d’ora in avanti più semplicemente “POI” o “POI Energia”) che 

si articola in tre Assi prioritari, tra i quali, l’Asse I “Produzione di Energia da Fonti 

Rinnovabili”, che ha l’obiettivo specifico di promuovere e sperimentare forme avanzate di 

interventi integrati e di filiera, finalizzati all’aumento della produzione di energia da fonti 

rinnovabili; 

 

VISTA nell’ambito dell’Asse I del POI, la linea di attività 1.3 che prevede interventi a sostegno 

della produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli 

edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico; 

 

VISTO il Decreto direttoriale MiSE DGENRE (ora DGMEREEN) del 2 agosto 2012, pubblicato 

in data 6 agosto 2012 sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico 

(www.sviluppoeconomico.gov.it) e sul sito www.poienergia.it, recante l’Invito a presentare 

manifestazioni di interesse (d’ora in avanti più semplicemente “Invito”) rivolto alle 

Amministrazioni dello Stato appartenenti alle Forze Armate, all’Autorità Giudiziaria e alle 

Istituzioni che svolgono attività volte alla tutela della legalità e della sicurezza pubblica nelle 

Regioni della Convergenza, per la realizzazione di progetti innovativi di produzione di energia da 

fonti rinnovabili nell’ambito della linea di attività 1.3 del POI e - più in particolare - nell’ambito 

del progetto denominato “JUSTICE” -  Join US To Increase Clean Energies; 

 

VISTO il Decreto direttoriale MISE DGENRE (ora DGMEREEN) del 10.01.2013, pubblicato in 

pari data sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico 

(www.sviluppoeconomico.gov.it) e sul sito www.poienergia.it, recante l’elenco delle 

manifestazioni di interesse ricevibili, la nomina del gruppo tecnico di valutazione dei progetti, 

nonché i termini e le modalità di attuazione del procedimento; 

 

VISTO il Decreto direttoriale del 10.06.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale 

n. 172 del 24.07.2013, con il quale il MiSE DGENRE (ora DGMEREEN) ha reso noto l’elenco 

dei progetti risultati ammissibili al finanziamento e i contributi concessi a valere sulla Linea 1.3 

del POI Energia;   
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VISTO i disciplinari, regolanti i rapporti tra il MiSE DGENRE (ora DGMEREEN) e i soggetti 

beneficiari di “JUSTICE” sottoscritti in data 29.10.2013 ed in data 04.11.2013 ai sensi di quanto 

disposto dall’articolo 3 del citato Decreto direttoriale del 10.06.2013; 

 

VISTO l’articolo 3.2 del citato disciplinare che dispone che il termine di avvio dei lavori può 

essere prorogato dal MiSE- DGMEREEN (già DGENRE), purché tale proroga risulti compatibile 

con le esigenze di attuazione della Linea 1.3 del POI Energia e con i termini stabiliti dalle norme 

di rendicontazione e certificazione e il beneficiario abbia presentato apposita istanza motivata; 

 

VISTE le istanze di proroga presentate dai seguenti beneficiari:  

- Aeronautica Militare con note del 10.06.2014 protocolli n. M_D ABA005 0008364, n. M_D 

ABA005 0008366, n. M_D ABA005 0008367 e n. M_D ABA005 0008368; 

- Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con nota del 20.06.2014 protocollo n. 59/32-

24-1-2009;  

- Esercito Italiano - Ministero della Difesa - Comando Infrastrutture SUD con nota del 

16.06.2014 protocollo n. M_D E23550/6043 e con note del 18.06.2014 protocollo n. M_D- 

E23550/6154 e n. M_D- E23550/6156; 

- Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria con note del 

19.06.2014 protocolli n. G-DAP – 0220204-2014, G-DAP –0220207-2014, G-DAP-

0220210-2014 e G- DAP- 0220213- 2014; 

 

VISTE le motivazioni addotte dalle Amministrazioni richiedenti;  

 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento alcune 

Amministrazioni beneficiarie hanno riscontrato difficoltà nell’ottenimento del rilascio di nulla 

osta e/o autorizzazioni, laddove previsti per legge, dagli Enti preposti; 

 

CONSIDERATA, altresì, la necessità per alcune Stazioni appaltanti di ottenere dall’Autorità per 

la Vigilanza sui Contratti Pubblici chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 82, comma 3-

bis, del D.L.gs. 163/2006, inerenti la non applicazione del ribasso di gara al costo del personale;   

 

CONSIDERATO che i ritardi nell’avvio dei lavori sono imputabili alle circostanze sopra 

descritte, da ritenersi obiettive e riferibili a tutte le iniziative finanziate;  

 

CONSIDERATO che la concessione della proroga per l’avvio dei lavori risulta compatibile con 

le esigenze di attuazione della linea di attività 1.3. – del POI “Energie Rinnovabili e Risparmio 

Energetico” (FESR) 2007-2013 e con i termini stabiliti dalle norme di rendicontazione e 

certificazione; 

 

RITENUTO pertanto che, per le motivazioni sopra esposte, si rende necessario adottare il 

presente Decreto, in luogo di singoli provvedimenti di proroga, al fine di posticipare, a parziale 

modifica di quanto previsto dall’articolo 3.1 (ii) dei citati disciplinari, il termine di avvio dei 

lavori al 30.11.2014 per tutti i progetti agevolati;  

 

RITENUTO che non sussistono, allo stato, motivazioni per prorogare il termine di fine lavori; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Termine per l’Avvio dei lavori) 
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1. Il termine per l’avvio dei lavori, a parziale modifica di quanto disposto dai disciplinari 

sottoscritti in data 29.10.2013 e in data 04.11.2013, articolo 3.1 (ii) viene prorogato al 

30.11.2014.  

2. A tal fine rileva la dichiarazione di inizio lavori, ovvero, a seconda del caso, del verbale di 

consegna dei lavori, una cui copia dovrà essere presentata dal Beneficiario al MiSE-

DGMEREEN entro 30 (trenta) giorni dalla data di perfezionamento della medesima 

dichiarazione o verbale.  

Articolo 2 

(Pubblicità del decreto) 

 

1. Il presente Decreto sarà notificato alle Amministrazioni beneficiarie tramite Posta 

Elettronica Certificata e pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico 

www.sviluppoeconomico.gov.it nell'apposita area tematica del Dipartimento Energia 

dedicata al POI e sul sito del POI www.poienergia.it. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Rosaria Romano) 
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