

1 - Interventi su Rete Nazionale

NR.	Mese previsto	Distretto di competenza	Centro	Metanodotto	Descrizione sintetica del lavoro	Riduzioni previste	Durata riduzioni in gg	Regione
1	ott-14	Nord	Brescia	Zimella - Cervignano	Realizzazioni Zimella - Cervignano	-	-	Lombardia
2	ott-14	Sud Occidentale	Montesarchio	Biccari - Napoli	Variante metanodotto Biccari Napoli loc. Greci	-	-	Campania
3	ott-14	Sud Orientale	Vasto	San Salvo - Biccari	Rifacimento impianti PIL 45820/3 e /4	-	-	Molise
4	ott-14	Sud Orientale	Vasto	San Salvo - Biccari	Rifacimento attraversamento ferroviario località Larino	-	-	Molise
5	ott-14	Sud Orientale	Vasto	Vastogirardi - San Salvo	Rifacimento impianto /5	-	-	Abruzzo
6	nov-14	Sud Orientale	Forlì	Ravenna - Mestre	Variante adeguamento rete Comune di Forlì	-	-	Emilia Romagna
7	feb-15	Centro Orientale	Forlì	Collegamento Pozzi Ravenna Mare/Ravenna Terra	Inserimento PIL a valle ferrovia	-	-	Emilia Romagna
8	mag-15	Sud Orientale	Fidenza	La Spezia - Cortemaggiore	Sistemazioni idrogeologiche	-	-	Emilia Romagna
9	mag-15	Centro Orientale	Fidenza	La Spezia - Cortemaggiore	Rifacimento PID1	-	-	Emilia Romagna
10	mag-15	Nord Orientale	Verona	Zimella - Cervignano	By - pass nodo di Zimella	-	-	Veneto
11	giu-15	Centro Orientale	Bologna	Minerbio - Zimella	Realizzazioni metanodotto Minerbio-Poggio Renatico	-	-	Emilia Romagna
12	lug-15	Sud Occidentale	Tarsia	Rossano - Tarsia	Variante in tubo di protezione	-	-	Calabria
13	ago-15	Centro Orientale	Civitanova Marche	Recanati - Foligno	Rifacimento PID1 4500200/1 /3 /5	-	-	Marche
14	ago-15	Nord	Brescia	Zimella - Cervignano	Derivazione per Passirano	-	-	Lombardia
15	set-15	Centro Orientale	Civitanova Marche	Ravenna - Chieti	Variante incrocio copertura Comune di Pesaro	-	-	Marche
16	set-15	Centro Orientale	Forlì	Rimini - S.Sepolcro	Variante SS 258 Marecchia	-	-	Emilia Romagna
17	set-15	Centro Orientale	Forlì	Rimini - S.Sepolcro	Variante località San Leo	-	-	Emilia Romagna
18	set-15	Nord	Gorgonzola	Metanodotti Interessanti il nodo Di Sergnano	Nuovo Nodo di Sergnano	-	-	Lombardia
19	set-15	Nord Occidentale	Verbania	Trasversale Lombarda	Variante Comune di Borgocino	-	-	Piemonte
20	set-15	Nord Orientale	Marghera	Ravenna - Mestre	Rifacimento attraversamento Brenta e Bacchiglione	-	-	Veneto
21	set-15	Sud Occidentale	Lamezia Terme	S.Eufemia - Crotone	Rifacimento attraversamento fiume Tacina	-	-	Calabria



2 - Interventi di particolare rilevanza sulla Rete Regionale

NR.	Mese previsto	Distretto di competenza	Centro	Metanodotto	Descrizione sintetica del lavoro	Riduzioni previste	Durata riduzioni in gg	Regione
1	ott-14	Nord Occidentale	Genova	Alessandria - Cairo Montenotte	Rifacimento PIL/PIDA	-	-	Liguria
2	ott-14	Sud Orientale	Matera	Policoro - Palagiano	Realizzazione PIDI/2.1	-	-	Basilicata
3	ott-14	Sud Occidentale	Tarsia	Pisticci - S.Eufemia	Sostituzione PIDI 4500150/12	-	-	Basilicata
4	ott-14	Nord Occidentale	Tortona	Cortemaggiore - Genova	Variante da Torrente Grue a V4103161	-	-	Piemonte
5	ott-14	Sud Orientale	Vasto	Vasto - Rieti	Inserimento PIL	-	-	Abruzzo
6	nov-14	Sud Orientale	Vasto	Derivazione per Pescara	Rifacimento PIDA 45480/6	-	-	Abruzzo
7	gen-15	Nord Occidentale	Carnagnola	Derivazione per Avigliana	Rifacimento attraversamento canale di Rivoli	-	-	Piemonte
8	apr-15	Nord Occidentale	Casale Monferrato	Cortemaggiore - Torino	Rifacimento attraversamento torrente Doretta	-	-	Piemonte
9	mag-15	Nord Occidentale	Casale Monferrato	Vercelli - Cavaglia	Rifacimento metanodotto Vercelli - Cavaglia	-	-	Piemonte
10	mag-15	Nord Orientale	Donada	Alfonsine - S. Bonifacio	Variante Este Alfonsine - S. Bonifacio	-	-	Veneto
11	mag-15	Nord Occidentale	Tortona	Alessandria - Cairo	Rifacimento attraversamento Bormida Comune di Bistagno	-	-	Liguria
12	mag-15	Nord Occidentale	Verbania	Potenziamento derivazione per Verbania	Variante in Comune di Verbania	-	-	Piemonte
13	giu-15	Nord Occidentale	Carnagnola	Anello di Torino	Normalizzazione rete di Torino	-	-	Piemonte
14	giu-15	Nord Occidentale	Genova	Cairo Montenotte - Savona	Rifacimento PIDI 4500510/7 e 4103688/1	-	-	Liguria
15	lug-15	Sud Orientale	Bari	Derivazione per Bitonto-Molfetta-Trani-Barletta	Variante per interferenza S.P. 130 e S.P. 168	-	-	Puglia
16	lug-15	Sud Orientale	Bari	Derivazione per Bitonto-Molfetta-Trani-Barletta	Adegumento impianto 4104050/1	-	-	Puglia
17	lug-15	Nord Occidentale	Casale Monferrato	Cortemaggiore - Torino	Variante attraversamento fiume Dora Baltea	-	-	Piemonte
18	lug-15	Nord Occidentale	Casale Monferrato	Importazione Nord Europa	Potenziamento impianto di regolazione n°1007 di Briona	-	-	Piemonte
19	lug-15	Nord Occidentale	Castellanza	Trasversale Lombarda	Collegamento con metanodotto Vedano Brebbio	-	-	Lombardia
20	lug-15	Nord Occidentale	Tortona	Cortemaggiore - Genova e Tortona - Gavi	Realizzazione ricollegamento su Metanodotto Tortona - Gavi	-	-	Piemonte
21	ago-15	Nord Occidentale	Dalmine	Boltiere - Bergamo	Potenziamento metanodotto Boltiere - Bergamo	-	-	Lombardia
22	set-15	Sud Orientale	Bari	Ferrandina - Bari	Varianti interferenze ANAS SS96 e SS99	-	-	Puglia
23	set-15	Centro Occidentale	Guidonia	Civita Castellana - Roma Ovest	Variante "Il Concio" Nepi (VT)	-	-	Lazio
24	set-15	Sud Occidentale	Lamezia Terme	Derivazione per Sovorato	Varianti attraversamenti fiumi Corace, Alessi	-	-	Calabria
25	set-15	Sud Occidentale	Lamezia Terme	Derivazione per Petilia Policastro	Variante attraversamento fiume Neto	-	-	Calabria
26	set-15	Nord Occidentale	Tarsia	Pisticci - S.Eufemia	Sostituzione PIL 4500150/18.1	-	-	Calabria



3 - Ispezioni tramite pig

NR.	Mese previsto	Distretto di competenza	Centro	Metanodotto	Descrizione sintetica del lavoro	Riduzioni previste	Durata riduzioni in gg	Regione
1	ott-14	Centro Orientale	Terracina	Melizzano - Esperia (Game A)	Ispezione interna metanodotto	-	-	Lazio
2	ott-14	Centro Orientale	Avezzano	Vastogirardi - Scurcola (Game B)	Ispezione interna metanodotto	-	-	Lazio
3	ott-14	Centro Orientale	Viterbo	Paliano - Gallese (Game A)	Ispezione interna metanodotto	-	-	Lazio
4	ott-14	Centro Orientale	Bologna	Ferrara - Minerbio	Ispezione interna metanodotto	-	-	Emilia Romagna
5	ott-14	Nord Orientale	Vicenza	Istrana - Camisano	Ispezione interna metanodotto	-	-	Veneto
6	nov-14	Sud Occidentale	Palmi	Rosarno-Gioiosa Jonica	Ispezione interna metanodotto	-	-	Calabria
7	feb-15	Sicilia	Caltanissetta	Raffadali - Sciarra	Ispezione interna metanodotto	-	-	Sicilia
8	feb-15	Nord	Cremona	Ripalta - Cortemaggiore	Ispezione interna metanodotto	-	-	Sicilia
9	mar-15	Nord Occidentale	Casale Monferrato	Sergnano - Mortara	Ispezione interna metanodotto	-	-	Lombardia
10	mar-15	Nord Orientale	Codroipo	Flaiabano - Gonars	Ispezione interna metanodotto	-	-	Piemonte
11	apr-15	Nord Orientale	Trento	Caldonazzo - Bolzano	Ispezione interna metanodotto	-	-	Friuli Venezia Giulia
12	mag-15	Nord Orientale	Trento	Istrana - Caldonazzo	Ispezione interna metanodotto	-	-	Friuli Venezia Giulia
13	mag-15	Nord	Dalmine	Malossa - Calusco	Ispezione interna metanodotto	-	-	Friuli Venezia Giulia
14	mag-15	Centro Orientale	Arezzo	Terranuova - Sansepolcro	Ispezione interna metanodotto	-	-	Lombardia
15	mag-15	Centro Orientale	Civitanova Marche	Recanati - Castelraimondo	Ispezione interna metanodotto	-	-	Toscana
16	giu-15	Centro Orientale	Viterbo	Viterbo - Civitavecchia	Ispezione interna metanodotto	-	-	Marche
17	giu-15	Centro Orientale	Guidonia	Cretone - Marcotomone	Ispezione interna metanodotto	-	-	Lazio
18	giu-15	Sicilia	Ragusa	Contrada Corallo - Priolo	Ispezione interna metanodotto	-	-	Lazio
19	giu-15	Nord Orientale	Codroipo	Confine Di Stato - Malborghetto	Ispezione interna metanodotto	-	-	Sicilia
20	giu-15	Nord Orientale	Montebelluna	Allacciamento Stoccaggio Edison Gas di Collalto	Ispezione interna metanodotto	10,0%	1	Friuli Venezia Giulia
21	lug-15	Centro Orientale	Viterbo	Scurcola - Gallese	Ispezione interna metanodotto	-	-	Veneto
22	lug-15	Centro Orientale	Arezzo	Gallese - Cetona	Ispezione interna metanodotto	16,5%	1	Lazio
23	lug-15	Sicilia	Caltanissetta	Cozzo Tre Fontane - Enna	Ispezione interna metanodotto	19,0%	1	Toscana
24	lug-15	Sicilia	Giardini Naxos	Enna - Bronte (Game B)	Ispezione interna metanodotto	18,5%	1	Sicilia
25	lug-15	Sicilia	Giardini Naxos	Enna - Bronte (Game C)	Ispezione interna metanodotto	-	-	Sicilia
26	set-15	Nord Occidentale	Casale Monferrato	Albano - Cossato	Ispezione interna metanodotto	4,5%	1	Sicilia
						-	-	Piemonte



4 - Interventi su centrali di compressione

NR.	Mese previsto	Distretto di competenza	Centrale	Metanodotto	Descrizione sintetica del lavoro	Riduzioni previste	Durata riduzioni in gg	Regione
1	apr-15	-	Messina	Dorsale Nord Africa	Manutenzione annuale	-	-	Sicilia
2	mag-15	-	Messina	Dorsale Nord Africa	Manutenzione annuale	-	-	Sicilia
3	mag-15	-	Terranuova Bracciolini	Dorsale Nord Africa	Manutenzione annuale	-	-	Toscana
4	mag-15	-	Enna	Dorsale Nord Africa	Manutenzione annuale	5%	11	Sicilia
5	mag-15	-	Montesano	Dorsale Nord Africa	Manutenzione annuale	-	-	Campania
6	giu-15	-	Enna	Dorsale Nord Africa	Manutenzione annuale	2%	5	Sicilia
7	giu-15	-	Poggio Renatico	Dorsale Russa	Manutenzione annuale	17%	5	Emilia Romagna
8	lug-15	-	Istrana	Dorsale Russa	Manutenzione annuale	19%	5	Veneto
9	lug-15	-	Tarsia	Dorsale Nord Africa	Manutenzione annuale	26%	5	Calabria
10	lug-15	-	Malborghetto	Dorsale Russa	Manutenzione annuale	34%	11	Friuli Venezia Giulia
11	lug-15	-	Melizzano	Dorsale Nord Africa	Manutenzione annuale	-	-	Campania
12	ago-15	-	Masera	Dorsale Nord Europa	Manutenzione annuale	49%	5	Piemonte
13	set-15	-	Gallese	Dorsale Nord Africa	Manutenzione annuale	22%	5	Lazio

