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Introduzione

Il presente documento richiama I'attenzione dei Soggetti Attuatori sul tema degli indicatori target

PNRR, al fine di offrire chiarimenti utili agli adempimenti di competenza. Fornisce,

inoltre,

indicazioni in vista delle scadenze di monitoraggio mensile degli stessi.

| contenuti della linea guida fanno riferimento agli indicatori relativi a Milestone e Target - di cui al
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (artt.18 lettera p), 19 lettera h), 20 par. 5 lettera
f) e par. 6 e allegato V, sezione 2.8) - riportati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’ltalia dal

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.

1. Definizioni

Amministrazioni centrali
titolari di misure PNRR

Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri
responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti
(ossia delle Misure) previsti nel PNRR.

CUP

Il Codice Unico di Progetto (CUP) e il codice che identifica un
progetto d’investimento pubblico ed & lo strumento cardine per il
funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti
Pubblici.

Investimento

Spesa per un’attivita, un progetto o altre azioni utili
all’ottenimento di risultati benefici per la societa, I'economia e/o
I'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come Misure
che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto
duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilita,
sulla competitivita a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e
sull’occupazione.

Indicatori target

Indicatori quantitativi utilizzare per monitorare e rendicontare il
raggiungimento dei Target nazionali ed europei

Misura

Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza realizzati attraverso I'attuazione di progetti da
guesto finanziati.

PNRR (o Piano)

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla
Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del
Regolamento (UE) 2021/241 e valutato positivamente con
Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata
all’ltalia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021.

Progetto o intervento

Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di
attivita e/o procedure) selezionato e finanziato nell’ambito di una
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Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di
Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli
obiettivi della Missione e rappresenta la principale entita del
monitoraggio quale unita minima di rilevazione delle informazioni
di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.

Progetti a regia

Progetti attuati da soggetti diversi dall’Amministrazione centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR ossia da altre
Amministrazioni centrali (Ministeri) diverse da quelle titolari, dalle
Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dagli Enti
locali attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti
attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalita
previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

Progetti a titolarita

Progetti attuati direttamente dalllAmministrazione centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR, che pertanto assume in
guesto caso anche il ruolo di Soggetto attuatore del progetto
incluso all'interno dell'intervento (investimento o riforma) di
competenza

RRF

Recovery and Resilience Facility, o Dispositivo per la Ripresa e la
Resilienza, di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 2021/241.

Riforma

Azione o processo utile ad apportare modifiche e miglioramenti
che abbiano un impatto significativo ed effetti duraturi per lo
sviluppo del Paese. Lo scopo di una riforma e modificare
strutturalmente i parametri, indirizzare i driver necessari o
rimuovere gli ostacoli o altri impedimenti rispetto ai principi
fondamentali di equita e sostenibilita, occupazione e benessere.

Sistema ReGiS

Sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge di
bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per
supportare le attivita di gestione, monitoraggio, rendicontazione e
controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei
dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano.

Soggetto attuatore

Soggetto pubblico o privato responsabile dell’attuazione
dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR (coincide con il
soggetto titolare del codice unico di progetto — CUP).

Unita di Missione

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, rappresenta il punto di contatto con il Servizio
centrale per il PNRR per I'espletamento degli adempimenti previsti
dal Regolamento (UE) 2021/241.

Valore programmato

Contributo atteso del singolo progetto all'indicatore target che si &
prestabilito in fase di pianificazione

Valore realizzato

Livello di avanzamento dell’indicatore effettivamente raggiunto al
momento dell’inserimento del dato




Iy ..
(//AMg Ministero delle Imprese
(7 V‘& e del Made in Italy

a7,

2. Definizione diindicatori target

Gli indicatori target fanno parte di un insieme pit ampio di indicatori funzionali all’osservazione dei
progressi ottenuti, attraverso le riforme e gli investimenti previsti, sugli obiettivi generali e specifici
del PNRR. Si ricorda che il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) & un contratto di
performance. Il PNRR & pertanto incentrato su Milestone e Target (M&T) che descrivono in maniera
granulare I'avanzamento e i risultati delle riforme e degli investimenti che si propone di attuare. Gli
indicatori target, in particolare, sono indicatori quantitativi attraverso i quali si monitora
I’avanzamento fisico al fine del raggiungimento dei Target italiani ed europei. La finalita di tale
monitoraggio & quella di prevenire possibili criticita circa il raggiungimento degli obiettivi del Piano
e porre in essere azioni correttive sugli scostamenti registrati rispetto alle condizionalita e alle
scadenze indicate nell’Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio UE e all’Annex | degli
Operational Arrangements.

3. Responsabilita, scadenze e flussi informativi

Il Soggetto Attuatore € responsabile della corretta alimentazione sul sistema informativo ReGiS — di
cui al comma 1043, art. 1, Legge 178/2020 — dei dati relativi agli indicatori target, fermo restando la
responsabilita della bonta dei dati inseriti dai Soggetti Attuatori in capo alle Amministrazioni
Centrale titolare dell’intervento.

Le informazioni sugli indicatori target sono alimentate dai Soggetti Attuatori a livello di progetto (a
livello di CUP) mentre I’Amministrazione Centrale titolare di intervento ha visibilita e monitora
I’avanzamento degli indicatori target a livello di misura.

A partire dall’operativita del progetto, i Soggetti Attuatori valorizzano gli indicatori imputandone i
dati di avanzamento per ogni evento di rilievo significativo e comunque sempre alle scadenze di
seguito riepilogate.

Analisi e/o
Tipologia Periododi  valorizzazione dato realizzato - validazione -

. e . . Riferimento
Indicatore riferimento Soggetto attuatore Amministrazioni

Centrali(UdM)

Ad ogni avanzamento

Indicatori Mensile significativo e comungue entro Entro il 20 diogni  Circolare MEF

Target
I i110 di ogni mese mese n. 27/2022
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A seguito della valorizzazione sul sistema ReGiS da parte dei Soggetti Attuatori dei dati di
avanzamento, tra cui gli indicatori target, |’ Ufficio di monitoraggio — UdM effettua la validazione dei
dati stessi. La validazione ha lo scopo di rendere ufficiali i dati che hanno superato positivamente
tutti i controlli al fine di renderli disponibili per le successive esigenze di analisi e diffusione.

Di seguito si riporta il flusso descritto, comprensivo delle fasi precedenti, in capo al Servizio Centrale
e all’Amministrazione Centrale titolare di intervento.

: Monitoraggio dello stato
: Saranno associati alle di dei dati
: Misure solamente gli validati ai livelli
 indicatori target monitorabili  : precedenti

: da progetio H

Associazione
Indicatori Target alle
Misure

INIZIO

Selezione degli indicatori da

mantenere su PRATT,
Convenzione e Agreement

Verifica della sommatoria dei
valori inseriti nei progetti al

& ) dell’ del

' Sara presente un campo report di monitoraggio e in

: “Valore programmato DIPE” : fase di Avanzamento M&T **
* valorizzato con il dato
i recuperato dal sistema DIPE.

Inserimento del

valore per
singolo indicatore

3NI4

AMM. CENTRALE
TITOLARE Di INTERVEN

Inserimento del valore
programmato* degli indicatori
target (a livello di Agreement)

*Inserimento del

valore programmato

Pre-validazione dati

automatici REGIS)

SOGGETTI ATTUATORI

LEGENDA Monitoraggio (] di Progetio di Misura

Figura 1 - Flusso delle attivita

*Per i progetti a regia, se ’Amministrazione Titolare — nella figura delle Direzioni Generali- non ¢ a
conoscenza di tale valore potra flaggare il campo «Non valorizzabile da A.T». In questo modo sara il
Soggetto Attuatore il responsabile di tale inserimento.

**In caso di interventi a regia la Direzione Generale effettua una pre-verifica circa la correttezza dei
valori inseriti e I'’elaborazione necessaria alla costruzione dell’indicatore target a livello di Misura.

4. Valorizzazione indicatori target su ReGiS — Ruolo dell’lUdM

Si distinguono due modalita per il monitoraggio degli indicatori target. Nel primo caso il valore
dell'indicatore dipende dal contributo di ciascun progetto (CUP) e viene costruito con una
sommatoria o per mezzo dell’elaborazione dei singoli contributi. Nel secondo caso il valore assunto
dall’indicatore non & riconducibile ai singoli progetti (CUP) ma a informazioni che le Amministrazioni
Titolari possono verificare e rendicontare tramite altre fonti o elaborando dati riferiti ai progetti non
inseriti dai Soggetti Attuatori.

Attualmente tutti gli investimenti del MIMIT ricadono nella prima fattispecie.
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Gli indicatori target risultano associati a monte in ReGiS alla misura PNRR di riferimento nella
sezione di individuazione dei progetti da finanziare (PRATT) e sono automaticamente ereditati dalle
Convenzioni e dai progetti (CUP) sottostanti. L’Unita di Missione, laddove un determinato progetto
non contribuisca all’alimentazione di uno specifico indicatore, elimina I'associazione tra le due
entita (in alcuni casi puo quindi accadere che a uno specifico progetto non risulti associato alcun
indicatore target).

Progetti: 3000138176 CREDITO IMPOSTA PER R-D-1 fGrNuove (] Creareattivita Aggiomare (& &

Progetti  Lista posizioni Indicatori ditarget  Appunti  Allegati Storico transazioni  Azioni pianificate  Stato  Finanziamento mediante multifondo

v Indicatori di target Ricerca Q| Elab.lsta iz (@ &
Azioni Indicatore Nome Indicatore Descrizione Indicatore Unita di misura Valore programmato Non valorizzabile da ARDI

% T0070 NR. CREDITI DIMPOSTA PERR... Il credito si considera concesso ... Number 0,00

Figura 2 - Eliminazione di un indicatore target a livello di progetto

Al momento della compilazione del report di avanzamento M&T, I'UdM - per il tramite dell’ Ufficio
di monitoraggio - valorizza il dato realizzato dell’indicatore target a livello di misura, ferma restando
la possibilita di visualizzare, sinteticamente in apposita funzionalita di ReGiS, i valori cumulati dei
CUP associati alla misura, siano essi validati o meno, e I’elenco dei progetti per cui il dato riportato
ha valore nullo.

Obiettivo Anno Ob. Trimestre Ob. Codice Indicatore  Desrizione Indicatore Unita dimisura  Valore progetti validati  Valore progetti non validati Totale valore progetti Totale valore programmato progetti

20,00 2023 az T0114 NR. DI CONTRATTI DI Numero 0,00 0,00 0,00 0,00
SVILUPPO FIRMATI

Figura 3 - Visualizzazione del valore dell'indicatore target a livello di misura

5. Valorizzazione indicatori target su ReGiS — Ruolo del Soggetto Attuatore

A seguito della creazione del progetto, le Direzioni Generali del MIMIT — per i progetti a titolarita —
utilizzando la sezione ReGiS Anagrafica di progetto — Gestione, inseriscono il valore programmato
con il quale si prevede che il singolo progetto contribuira alla valorizzazione complessiva degli
indicatori target associati alla misura.
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Dettaglio codice indicatore

Codice Indicatore: | TO136
Mome Indicatore: NR. DI IMPRESE BENEFICIARIE
Tipologia: Target

Unita di Misura: |Numero

Valore programmato:
Descrizione Indicatore: |L'indicatore misura il numero delle imp..
Codice DIPE:

Valore DIPE: (0,00

Figura 4 - Inserimento del valore programmato

Tale compito & affidato alle Direzioni Generali anche per i progetti a regia, sebbene, qualora non
dispongano di questa informazione, I'inserimento del valore programmato puo essere rimandato al
Soggetto Attuatore.

Il Soggetto Attuatore — sia esso una Direzione Generale o altro soggetto - deve imputare il “valore
realizzato” dagli indicatori target del progetto (a livello di CUP), accedendo alla scheda “indicatori di
progetto” nella sezione Anagrafica di progetto — Gestione, nel rispetto delle tempistiche riportate
nella tabella di cui al punto 4.

®|[B]|[; q, v | [Z]+ mv| (@]~
Moze Anno Valore real prg. (Mote Ltente ultima modifica  Data ultima modifica
Marza 2023 || jo, 0ol »  ELEPIS00D01E 06.03.2023

Figura 5 - Inserimento del valore realizzato
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E inoltre possibile compilare un campo note in alternativa all'imputazione del “valore realizzato”
scegliendo tra le opzioni “dato non disponibile” o “effetti non ancora prodotti dal progetto”.

’

@ e 2 |F|Q Y [~ ¥ v Gy~ | B[
Mese Anno Valore real. prg. Note Utente ultima modifica Data ultima modifica
Maggio 2023 0,00 ! 03.03.2023

DATO NON DISPONIBILE

EFFETTI NOMN ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO

Figura 6 - Inserimento di note al valore realizzato

6. Associazione degli indicatori target alle misure del MIMIT

Come precedentemente illustrato, a ogni misura o sub-misura di competenza del MIMIT sono stati
associati uno o pil indicatori target da monitorare e rendicontare all'interno di ReGiS. Tali indicatori
possono ripetersi pil volte per Target riferiti a diverse sub-misure o per Target che fanno riferimento
allo stesso intervento ma su un diverso orizzonte temporale.

Nell’Allegato 1 “Tabella indicatori target” sono riportati gli indicatori target per le misure di
competenza MIMIT associati a ogni Target, italiano ed europeo, corredati di descrizione.

Allegati

Allegato 1 — Tabella indicatori target

Il Direttore Generale
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