ALLEGATON. 22

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA INTERMEDIA PER I PROGETTI AGEVOLATI
A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 5 MARZO 2018 — CAPO Il

PROCEDURA A SPORTELLO
Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico

tramite il Soggetto gestore

1. DATI IDENTIFICATIVI

SOZEELO/T DENETICIATION ... .enee ettt et e
TIEOLO del PIOZELIO: .. .ot e e e e e e e e e
Data di inizio ...........coceuenenen... efine ............. e intermedia .................... del progetto

Decreto n............ del............... , con il quale sono state concesse, per il progetto n............... , le agevolazioni a
valere sulle risorse rese disponibili con decreto ministeriale 5 marzo 2018.

Responsabile del Progetto: .. .. ...t e
Sede/i di sVoOlZIMENto del PrOZettO: ... .. . it e
Periodo di rilevazione dei dati: dal ............... al ...

2. ANDAMENTO DEL PROGETTO

(Descrivere il risultato intermedio conseguito e confrontarlo con quello del piano di sviluppo approvato)

‘Gli obiettivi parziali previsti nel piano di sviluppo sono stati raggiunti ‘ SI ‘ NO |

(In caso di risposta negativa illustrare le variazioni introdotte, le relative motivazioni ed i possibili sviluppi)

3. ELENCO SCHEMATICO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO SVOLTE

(Descrivere sinteticamente le attivita svolte nel periodo in esame e raffrontarle al piano di sviluppo approvato,
separatamente per le diverse tipologie di attivita Rl ed SS, evidenziando le eventuali criticita tecniche riscontrate e le
modifiche apportate rispetto alle attivita previste o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del
progetto. Ove sia stata evidenziata in domanda e riconosciuta in sede di concessione delle agevolazioni la sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 6, comma 2, del decreto direttoriale 20 novembre 2018, che ha comportato la
concessione della maggiorazione del contributo alla spesa, descrivere brevemente la sussistenza della prevista
condizione di “effettiva collaborazione™).

‘ Le attivita sono sostanzialmente in linea con il piano di sviluppo approvato ‘ SI ‘ NO |

(In caso di risposta negativa illustrare le variazioni sostanziali)

4. CONFRONTO CONI TEMPI PREVISTI DAL PIANO DI SVILUPPO APPROVATO

11 risultato intermedio € stato conseguito nei tempi previsti SI | NO
Sono state eliminate attivita SI | NO
Sono state inserite nuove attivita SI | NO
E’ stata richiesta una proroga SI | NO

(Riportare il diagramma temporale aggiornato del progetto, sovrapposto a quello del piano di sviluppo approvato;
commentare i ritardi, le soppressioni o le interruzioni di attivita, nonché I’inserimento di nuove attivita)



5. ANDAMENTO DEI COSTI

Da decreto Sostenuti Da sostenere Variazioni

Attivita di ricerca

Attivita di sviluppo

Totale generale

(Indicare i costi sostenuti — effettivamente pagati — e commentare eventuali variazioni e scostamenti rispetto al piano di
sviluppo approvato)

6. DOCUMENTAZIONE

(Elencare i documenti aziendali - registri, quaderni di laboratorio, schede di impianto, disegni, relazioni ecc. - che
contengono i dettagli tecnici sulla realizzazione del progetto e che saranno tenuti a disposizione presso la sede di
svolgimento delle attivita)

7. VALUTAZIONE CRITICA

Evoluzioni rispetto al piano di sviluppo approvato

Sono emerse o si intravedono difficolta operative o tecnologiche SI | NO

Si sono manifestate o si prospettano evoluzioni di mercato SI | NO

Si prospettano soluzioni tecnologiche diverse da quelle previste nel piano di sviluppo piu aderenti alle s1 | No
evoluzioni di mercato

Sono state realizzate da imprese concorrenti soluzioni tecnologiche diverse da quelle previste nel

SI | NO
progetto

(In caso di almeno una risposta affermativa specificare le cause e i prevedibili effetti sulla realizzazione del progetto;
in ogni caso esprimere, motivandolo, il parere aziendale sull’opportunita di continuare il progetto e le eventuali
modifiche da apportare ai fini della positiva conclusione del progetto)

(luogo e data di redazione del documento)

Il responsabile del progetto
(firma digitale)



