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DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

ex Divisione |l — Reti elettriche

RESOCONTO VERBALE della CONFERENZA DI SERVIZI
8 ottobre 2014

Il giorno 8 ottobre 2014, alle ore 10,30 presso il Ministero dello Sviluppo
Economico si & tenuta la riunione della Conferenza di Servizi (CdS), indetta con
nota DG-ENRE prot. n. 0017665 - 23/09/2014, nell'ambito del procedimento
unico per I’approvazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del DL 29 agosto 2003 n.
239 (convertito dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i), in favore della Societa
TERNA S.p.A, di una variante localizzativa relativa al progetto del Sistema di
Accumulo Non Convenzionale (SANC) “Scampitella SANC” ed opere di
connessione alla RTN, in Comune di Scampitella (AV), autorizzato con decreto n.
239/EL-299/204/2014 del 25 marzo 2014.
Si precisa che sono state invitate le Amministrazioni/Societa di cui all’elenco del
foglio firma, parte integrante del presente verbale, e che tali
Amministrazioni/Societd hanno ricevuto le convocazioni regolarmente ed entro i
tempi previsti. Inoltre, in seguito alla ricezione dell’atto di convocazione, nessuna
delle amministrazioni ha richiesto la fissazione di una nuova data.
Come attestato dal foglio firma, alla riunione risultano presenti i rappresentanti di:
»  Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) — Direzione Generale per
il mercato elettrico, le rinnovabili e I’efficienza energetica, il nucleare
(DGMEREEN) — ex Divisione III Reti elettriche;
>  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM) - Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle
Risorse Idriche;
>  Regione Campania — Direzione Generale per lo Sviluppo Economico —
U.0.D.: Energia e Carburanti;

oltre ai rappresentanti di Terna Rete Italia S.p.A., agendo in nome e per conto di
Terna S.p.a. (di seguito indicata come Terna).

11 rappresentante del MiSE- DGMEREEN, responsabile del procedimento, apre
la riunione riassumendo i principali passaggi del procedimento di autorizzazione
delle opere elettriche facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) ai
sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i..

Fa riferimento, in particolare, al comma 4-quaterdecies dell’articolo 1-sexies del
suddetto decreto legge, dove & previsto che le varianti da apportare al progetto
definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di
realizzazione delle opere, ove assumano rilievo sotto 1'aspetto localizzativo, siano
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approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il consenso del Presidente della Regione o Provincia
autonoma interessata.

Con riferimento all’oggetto della riunione il rappresentante del MiSE-
DGMEREEN premette che il MiSE, di concerto con il MATTM, in data 25 marzo
2014 ha emanato il Decreto di autorizzazione n. 239/EL-299/204/2014 di, ai sensi
dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con
modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 ¢ s.m.i. alla costruzione ed
all’esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale (S.A.N.C.) denominato
“SCAMPITELLA SANC” ed opere di connessione alla RTN nel comune di
Scampitella, in provincia di Avellino.

Per quanto riguarda pid specificatamente I’intervento oggetto della presente
Conferenza di Servizi, il rappresentante del MiSE- DGMEREEN ricorda che la
variante localizzativa ¢ di fatto scaturita dagli approfondimenti richiesti
dall’Autorita di Bacino (AdB) della Puglia nel corso del procedimento
autorizzativo del SANC. L’ AdB, infatti, nell’esprimere parere di conformita al PAI
(Piano di Assetto Idrogeologico) nelle linee generali, aveva prescritto, per poter
rilasciare nulla osta definitivo, uno “Studio di compatibilita idrogeologica” che
comprendesse, tra I’altro, un approfondimento in merito alla viabilita di servizio.
Al riguardo, Terna, nel corso delle indagini richieste, effettuate in fase di
predisposizione del progetto esecutivo (a valle dell’autorizzazione dell’opera), ha
individuato una soluzione alternativa di viabilita di accesso al sito, che risulta
maggiormente compatibile con le prescrizioni delle norme tecniche attuative del
PAL

Tale soluzione alternativa, unitamente all’inserimento di una cabina di consegna
MT, costituisce la variante localizzativa in oggetto.

Con riferimento a quanto sopra esposto, Terna, con nota TRISPA/P20140009420 -
04/08/2014 (prot. MISE DIP-EN n. 0015251 — 04/08/2014 ha presentato istanza di
variante localizzativa.

11 MiSE, avendo verificato che il progetto della variante rientra nell'ambito dell'art.
1-sexies, comma 4-quaterdecies, del decreto legge n. 239/2003, e dopo aver
riscontrato la presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per
’ammissibilita dell’istanza, cosi come previsti dal decreto legge n. 239/2003, ha
comunicato in data 6 agosto 2014 (prot. DG —ENRE n. 0015461) I’avvio del
procedimento autorizzativo delle opere in oggetto, attribuendo all’istanza il
numero di classifica EL/299/204/2014/VL. Contestualmente il MiSE ha invitato
la Societa proponente ad inviare la documentazione inerente I’intervento alle
Amministrazioni/Enti coinvolti nell’iter procedurale.

Come richiesto, Terna, con nota TRISPA/P20140009523 — 07/08/2014, ha
proceduto all’invio della documentazione progettuale.

Per quanto riguarda le comunicazioni di legge di cui al D.P.R. n.327/2001, in
merito agli asservimenti, la Societa Terna ha dichiarato che la variazione proposta
interessera unicamente due particelle catastali per le quali la medesima Societa ha
gia provveduto ad acquisire la piena proprieta. Di conseguenza, non risultano terzi
proprietari da avvisare.

Verificato I’espletamento dei suddetti passaggi, il MiSE ha convocato I’odierna
riunione della CdS.

Il rappresentante del MiSE-DGMEREEN, invita poi il rappresentante della
societa proponente a richiamare motivazioni e contenuti dell’intervento in istanza.
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Il rappresentante di Terna con I’ausilio di cartografie in scala, grafici, schemi
elettrici, tabelle e diagrammi, supportato dalla proiezione di diapositive, illustra il
progetto e le modifiche intercorse rispetto all’originario.

La Societd Terna intende realizzare una soluzione di viabilita alternativa per
I’accesso al sito denominato “Scampitella SANC” che sia pienamente compatibile
con le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano
di Assetto Idrogeologico (PAI) che tutela I’area di impianto.

La nuova viabilita avra una lunghezza di circa 240 metri a partire dall’esistente
viabilita comunale e, a differenza della viabilita prevista nel progetto originario ed
autorizzata con Decreto n. 239/EL-299/204/2014, permettera di non intersecare il
fosso presente tra I’area di impianto e la viabilita esistente, senza dunque necessita
di realizzare il ponte carrabile.

Inoltre, al fine di ottimizzare la gestione dell’opera gia autorizzata, ¢ emersa la
necessita di inserire nell’impianto una nuova cabina di consegna MT, ubicato a
ridosso della recinzione che ospita le opere di connessione del sito SANC alla rete
elettrica.

Si rappresenta, infine, per mera completezza espositiva, che I'impianto SANC che
sara realizzato, in ottemperanza alle previsioni contenute nel suddetto Decreto
autorizzativo originario, si provvedera ad installare nell’impianto nove moduli
batteric per una potenza complessiva di 10,8 MW circa, con conseguente
installazione di nove moduli PCS.

Terminata 1’esposizione della societd proponente, il rappresentante del MiSE-
DGMEREEN, elenca i pareri pervenuti, e assunti agli atti, come riportati
nell’elenco allegato al verbale, soffermandosi su quelli piu articolati.

In particolare si richiama la nota prot. 0012290 del 06/10/2014 dell’ Autorita di
Bacino della Puglia con la quale I’Ente, atteso che larea interessata
dall’intervento di variante ricade in un’area perimetrata a pericolosita
geomorfologica media e moderata (P.G.1), a seguito della documentazione
progettuale inviata da parte di Terna Rete Italia S.p.a. ¢ delle successive
integrazioni ricevute ha considerato la variante compatibile con le previsioni del
Piano di Assetto Idrogeologico, nel rispetto di talune prescrizioni attinenti la fase
esecutiva.

Si richiama altresi la nota prot.00011149 del 07/10/2014 del Comando Provinciale
dei VVFF. di Avellino con cui & stato espresso il parere favorevole di conformita
antincendio, con prescrizioni, a condizione che vengano attuati gli impegni assunti
in fase progettuale. Tale parere, non ancora pervenuto al MiSE, ¢ stato acquisito
direttamente agli atti della Conferenza di Servizi su deposito del proponente.

La parola passa poi ai partecipanti alla riunione, per la verbalizzazione dei
rispettivi interventi.

Il rappresentante della Regione Campania — Direzione Generale per lo Sviluppo )
Economico — U.0.D.: Energia e Carburanti, esprime nulla osta alla variante attesi i t
miglioramenti progettuali apportati. |

1l rappresentante del MATTM - D.G. Tutela del Territorio e delle Risorse 5
Idriche fa presente che, come da ultimo disposto dall’art.41-bis della 9 agosto 2013, ‘
recante ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo, la TERNA %q\/‘
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produttore o proponente, nel caso di riutilizzo del materiale escavato dovra attestare
tramite apposita dichiarazione ai sensi del D.p.r. 445/2000 il rispetto delle
condizioni di cui al comma 1 del medesimo art.41-bis da presentare alla Agenzia
regionale per la protezione ambientale. Dovra comunque ottemperare all’obbligo di
comunicazione all’ARPA ed al Comune competenti per territorio in relazione
all’integrale utilizzo del materiale di cui al comma 3 del citato art. 41-bis.

In mancanza dei requisiti di cui al comma 1 dell’art.41-bis della 9 agosto 2013 il
materiale scavato dovra essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del
D.L.vo 152/2006.

Ricorda inoltre, con riferimento al progetto nella sua interezza (e quindi anche alle
parti non variate) che, in sede di progetto esecutivo deve essere verificato il rispetto
delle norme in materia di esposizione ai CEM. La Societa proponente a lavori
ultimati, deve tempestivamente trasmettere ai Ministeri autorizzanti, alla Regione
Campania ed al Comune di Scampitella un elaborato grafico su base catastale del
tracciato (come realizzato) riportante le DPA definitive, in ottemperanza delle
prescrizioni di cui al DM 29.5.2008. Dette DPA dovranno essere recepite
dall’ Amministrazione comunale ed adeguatamente valutate prima del rilascio dei
titoli abilitativi edilizi ed in occasione delle pianificazioni urbanistiche.

11 rappresentante del MiSE evidenzia che i pareri non espressi in Conferenza di

Servizi sono acquisiti ai sensi della Legge 241/90 e, atteso 1’insieme dei pareri
positivi, conclude i lavori della Conferenza di Servizi con esito favorevole.

Per il rilascio dell’approvazione & necessario, come previsto dal comma 4-
quaterdecies dell’articolo 1-sexies del d.l. 239/2003 del 29 agosto 2003, il

consenso del Presidente della Regione Campania.

Alle ore 11:30 il rappresentante del MiSE - DGMEREEN dichiara conclusa la
Conferenza di Servizi.

Al presente verbale si allegano il foglio presenze e 1’elenco pareri.

Letto e firmato

Amministrazione/Societa di appartenenza

Ministero dello Sviluppo Economico - -
(DGMEREEN) - ex Divisione III Reti elettriche

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio ¢ del Mare (MATTM) — D.G. per la
Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

Regione Campania - Direzione Generale per lo
Sviluppo Economico - U.O.D. Energia e
Carburanti

Terna Rete Italia S.p.a.
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